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De 4 anos a 180 dias: a transformação do 
Cebas na Assistência Social
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A Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) é 
um instrumento de incentivo do Governo Federal às entidades sociais sem 
fins lucrativos que atuam nas áreas da Educação, Saúde e/ou Assistência Social 
e cumprem um conjunto de requisitos previstos na Lei nº 12.101/2009 e no 
Decreto nº 8.242/2014.
Para obter a certificação, que tem validade de três a cinco anos – podendo 
ser renovada a cada ciclo – as entidades devem atuar dentro dos parâmetros 
dessas políticas e atender aos seus respectivos públicos. 
Na assistência social, verifica-se a apresentação de documentos obrigatórios 
que demonstrem a execução gratuita de ofertas socioassistenciais reconhecidas 
no âmbito do Sistema Único da Assistência Social (Suas) de forma continuada, 
planejada e universal.
A certificação tem três objetivos principais: induzir a adequação dos serviços 
e das ofertas prestados pelas entidades; reconhecê-las como parte do Suas; e 
promover sua sustentabilidade financeira.
A seguir veremos a experiência de mudança da gestão processual conduzida 
pela equipe do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Suas (DRSP), 
que compõe a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) no Ministério 
246
De 4 anos a 180 dias: a transformação do Cebas na Assistência SocialInovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal
do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).
Caracterização da situação-problema
A competência para a atribuição do Cebas às entidades sociais foi 
deslocada em 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) para 
os ministérios setoriais – Saúde, Educação e Desenvolvimento Social – a partir 
dos desdobramentos da Operação Fariseu da Polícia Federal juntamente com 
o Ministério Público Federal.
A apuração de irregularidades no processo decisório do CNAS conduziu à 
redefinição do referencial jurídico para a certificação, resultando na legislação 
já mencionada e redistribuindo os processos pendentes entre os Ministérios 
conforme a preponderância da área de atuação das entidades para decisão ou 
revisão administrativa.
Com isso, em 2010 foi criada estrutura organizacional no Ministério do 
Desenvolvimento Social para atender às necessidades da nova legislação. 
Imagem 1  – Organograma da área do Cebas no MDSA
Fonte: DRSP/SNAS.
Inicialmente, foram recebidos pelo Departamento da Rede Privada mais de 
2,3 mil processos oriundos apenas do CNAS. Considerando a identificação da 
preponderância das entidades sociais pelos outros Ministérios, mais processos 
foram remetidos ao DRSP. Além disso, as entidades continuaram apresentando 
novos pedidos de concessão e de renovação enquanto se construíam fluxo de 
trabalho e procedimentos, contratavam-se profissionais para atuar na nova 
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estrutura, alinhavam-se critérios para a certificação entre os Ministérios, entre 
outras tarefas.
Gráfico 1 – Processos recebidos pelo MDSA por ano de protocolo
Fonte: DRSP/SNAS. Dez/2016.
A partir das dificuldades apresentadas pela criação de novas rotinas de 
trabalho, gerou-se um acúmulo de processos sem decisão no MDSA. Os 
principais problemas identificados foram:
• Elevado número de processos recebidos com a mudança de 
competência.
• Dificuldade de interpretação devido ao uso de legislações de períodos 
distintos e novas atualizações do referencial legal.
• Baixa interlocução com as entidades em razão do histórico do Cebas.
• Fluxo de trabalho com sobreposições de atividades;
• Equipe desmotivada diante do acúmulo de trabalho e dos baixos 
resultados obtidos.
Com tamanho estoque de processos pendentes de decisão – mais de 7,8 
processos – o tempo médio de espera para uma decisão atingiu 55 meses em 
meados de 2014. Essa demora representava – a um só tempo – prejuízos para 
as entidades qualificadas que aguardavam o Cebas para o aprimoramento 
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de seus serviços socioassistenciais e riscos à administração pública pela não 
identificação daquelas entidades que já não cumpriam os requisitos legais 
da certificação.
Nesse cenário, órgãos de controle interno e externo – Controladoria Geral 
da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) – passaram a monitorar e fiscalizar por meio 
de auditorias, acórdãos e relatórios as atividades desempenhadas pela 
certificação no MDSA.
A situação-problema, portanto, pode ser condensada na acumulação 
de processos pendentes de decisão ao longo dos anos que resultava no 
descumprimento do prazo legal de 180 dias para a decisão dos pedidos de Cebas. 
Objetivos da iniciativa
O principal objetivo da iniciativa foi o cumprimento do prazo legal de 180 
dias para análise e decisão dos processos de certificação.
Em consonância com esse objetivo, outros três compuseram o foco do 
projeto:
• Reduzir o estoque de processos pendentes de decisão.
• Reduzir a quantidade de informações complementares solicitadas às 
entidades (diligências).
• Elevar a agilidade, transparência e segurança do processo de 
certificação.
Público-alvo da iniciativa
A construção das melhorias foi fundamentada numa abordagem conhecida 
como Jornada do Usuário. Tal metodologia propõe um exercício de compreensão 
pelo ofertante de serviço ou de produto – no caso, o DRSP – da perspectiva 
de seu beneficiário/cliente/cidadão para conhecer sua experiência a partir 
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das escolhas tomadas e das dificuldades encontradas em termos de acessos, 
fontes de informação e canais de interação.  
Posto isso, as entidades e organizações de assistência social que demandam 
o Cebas foram o público alvo direto da iniciativa. Indiretamente, foram 
impactados os usuários dos serviços, programas e projetos socioassistenciais 
prestados pelas entidades: cidadãos em situações de vulnerabilidade 
econômica e/ou social, que têm nas ofertas públicas da rede socioassistencial 
o reconhecimento de direitos de cidadania e o acesso a políticas públicas.
Descrição das etapas da prática inovadora
A construção das melhorias foi realizada por meio do seguinte percurso: 
planejamento; diagnóstico; formação de grupos de trabalho; escolha de 
soluções; projeto piloto; implementação; e monitoramento. O cronograma a 
seguir demonstra a distribuição de cada etapa por período de execução.
Tabela 2 – Cronograma de implementação da iniciativa
* O monitoramento persiste até a atualidade. Fonte: DRSP/SNAS. 
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O planejamento consistiu na adesão à Ata de Registro de Preços nº 3/2014, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que contemplava 
serviços de consultoria especializada em gestão de processos. Com isso, foi 
contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Social a empresa Elogroup, 
importante parceria em todas as etapas do projeto, e definido o cronograma 
das ações a serem realizadas.
Para o diagnóstico foi fundamental a já mencionada Jornada do Usuário. 
Foram realizadas entrevistas com representantes de entidades, conselheiros e 
gestores de assistência social, além de diversas horas de reuniões e conversas 
com a equipe técnica responsável pela análise e decisão dos processos, visando 
ao levantamento dos principais problemas que afetavam os atores envolvidos 
no Cebas.
Nessa etapa, o fluxo da certificação foi analisado desde a entrada de 
documentos protocolados pela entidade até a publicação da decisão no Diário 
Oficial da União. Aqui foram fundamentais os dados administrativos registrados 
pela certificação. Tal análise contribui para a parametrização das opções e para 
um diagnóstico mais preciso dos tempos e movimentos da análise.
Com um panorama melhor definido, foram criados sete Grupos de Trabalho 
(GTs) com a facilitação da consultoria e a participação de servidores, comissionados 
e terceirizados do DRSP e de outras áreas pertinentes do Ministério. 
Tabela 3 – Grupos de Trabalho Temáticos
Comunicação
Análise de perfil 
de risco
Painel de gestão 
à vista Ritos de Gestão
Diligências Supervisão Recursos
Fonte: DRSP/SNAS.
A finalidade foi buscar dentro da própria equipe as soluções para os 
problemas levantados, por meio de sessões de chuvas de ideias e de apropriação 
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das informações levantadas no diagnóstico.
A escolha das soluções foi realizada em reunião do departamento com a 
liderança da Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria Executiva 
do Ministério. As propostas levantadas pelos grupos de trabalho foram 
condensadas e apresentadas como versão preliminar para a resolução da 
situação-problema.
Seguiu-se pela opção por colocar em prática um projeto piloto com uma 
amostra de processos por um determinado período a fim de validar as soluções 
construídas pela equipe e consentidas pela alta direção. 
Após avaliação dos efeitos do piloto e ajustes necessários, ocorreu a 
implementação do novo modelo de gestão dos processos 
Desde a execução do projeto piloto, iniciou-se o monitoramento do 
processo de certificação com indicadores de insumo, de processo e de resultado 
construídos em ferramenta de business intelligence a partir de um dos grupos 
de trabalho.
Ao longo de todas as etapas, houve preocupação constante com o registro 
dos diagnósticos produzidos e das escolhas feitas em apresentações e com a 
construção do mapa de processos da certificação.
A situação hoje
Destaca-se a acentuada redução do estoque sem decisão. Antes das 
primeiras ações efetivas do projeto em setembro de 2014 havia cerca de 8 mil 
processos na fila de espera. Atualmente, existem 1,5 mil processos pendentes 
de decisão, representando uma queda de 81% na quantidade do passivo.
Além disso, daqueles não decididos na situação atual, todos já tiveram sua 
análise técnica iniciada e encontram-se nas distintas fases da certificação. Isso 
corrobora a eficiência dos procedimentos adotados para solucionar o problema.
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Apenas no acumulado de 2016, verifica-se também um saldo decisório de 
1,1 mil processos. Ou seja, a capacidade de análise e decisão de processos 
representou 2,3 vezes a entrada de novos requerimentos.
Com a redução do volume de processos e os ganhos de eficiência, tornou-
se possível o cumprimento do prazo legal para os novos processos recebidos 
pelo MDSA. Também foi verificada uma ampliação da rede socioassistencial, 
face à existência de 5,3 mil entidades que usufruem os efeitos da certificação 
atualmente, diante de 4,2 mil à época do início do projeto.
Além disso, outras ações relevantes puderam ser adotadas pelo DRSP a partir 
do redimensionamento da equipe técnica. A implementação do procedimento 
de supervisão das entidades certificadas é um importante exemplo.
Trata-se de previsão legal para o acompanhamento das organizações 
certificadas no cumprimento dos requisitos necessários à certificação 
durante todo seu período de vigência. Esse controle ocorre por meio de 
solicitação de informações a entidades identificadas a partir de matriz de 
risco e pode demandar da equipe do MDSA visita técnica na unidade de 
atendimento da entidade.
Por que a iniciativa é inovadora?
Foram identificadas diversas melhorias a partir dos problemas levantados, 
classificadas em três categorias pela natureza da solução proposta: incrementais, 
disruptivas e políticas.
Destacam-se, entre as melhorias disruptivas, que refletem maior grau de 
inovação, a solução denominada Análise Baseada em Perfil de Risco combinada 
com a implementação do processo de Supervisão.
A Análise Baseada em Perfil de Risco permitiu dividir a certificação em 
dois fluxos para apreciação a partir da identificação de diferenças entre os 
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pedidos de certificação. Reconhecidos os riscos em torno da isenção fiscal e 
da inadequação das ofertas prestadas pelas entidades, foi possível diferenciar 
os processos em torno de quatro critérios.
Tabela 4 – Critérios de Perfil de Risco
Critério Baixo Risco Alto Risco
Tipo de processo Renovação Concessão
Receita bruta anual <R$ 500 mil >R$ 500 mil







Pertenciamento a redes de 
entidades recinhecidas no SUAS
sim não
Fonte: DRSP/SNAS.
Processos de renovação de entidades de menor receita bruta anual e cujas 
ofertas pertencem a redes socioassistenciais reconhecidas ou estão registradas 
em sistemas de informação do Suas (Censo Suas, por exemplo) são apreciados 
em blocos e considerados de baixo risco.
No alto risco, há maior detalhamento do instrumental de análise na etapa 
de apreciação pela equipe dirigente em razão do ineditismo da entidade na 
certificação.
Em complemento a essa divisão está o processo de supervisão, que monitora 
após a decisão aquelas entidades certificadas que atendem aos critérios da 
matriz de risco de supervisão.
Essa iniciativa é inovadora porque permite analisar grandes volumes de 
processos, em conformidade com as normas vigentes e as diretrizes dos 
órgãos de controle, demonstrando profundo conhecimento dos elementos 
que compõem a estrutura decisória da certificação.
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Resultados e/ou impactos da iniciativa
O monitoramento da certificação por meio de dados administrativos 
registrados em banco de dados estruturados e utilizados em ferramenta de 
gestão em tempo real permite evidenciar importantes resultados.
Dos processos protocolados em 2016 que já foram decididos, observa-se 
um tempo médio de espera de 102 dias pelas entidades. Em comparação com 
2013, o tempo de espera é 7 vezes menor.
Gráfico 2 – Tempo médio de espera da decisão pelas entidades requerentes 
a partir do ano de protocolo
 
Fonte: DRSP/SNAS. Dez/2016.
Em relação ao total de processos sem decisão, o declínio é expressivo. 
Comparando apenas o final de 2014 com a situação atual, temos uma redução 
de mais de 6 mil processos, equivalente a uma redução de 81% no estoque.
Gráfico 3 – Estoque de processos sem decisão
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Fonte: DRSP/SNAS. Dez/2016.
Além desses resultados, em termos de desenvolvimento da iniciativa, 
atenta-se para o caráter participativo de construção das soluções que engajou a 
equipe na construção do novo processo de trabalho e teve efeitos importantes 
sobre a cultura organizacional do departamento e sobre a motivação.
Houve utilização eficiente dos recursos?
A simplificação dos pareceres técnicos – reduzidos de média de oito páginas 
para apenas uma – e a revisão dos modelos de Portarias publicadas no Diário 
Oficial da União (D.O.U.) resultaram em economias de material de escritório e 
de recurso do Ministério com os gastos de publicação pela Imprensa Nacional.
É expressivo o valor estimado com as mudanças das Portarias. Antes, 
para cada processo publicava-se uma Portaria. As mudanças na certificação 
alteraram os modelos de Portaria, de modo a agrupar as decisões mensais 
em três publicações, independentemente do número de processos decididos.
A comparação entre os custos de ambos os modelos está demonstrada 
abaixo considerando o total de processos publicados apenas em 2015.
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Tabela – Estimativa de custos com publicações de Portarias de Certificação 
no D.O.U. por modelo de Portarias
Modelo anterior Novo modelo
Artigos obrigatórios da Portaria 
(cm)
3,0 3,0
decisão por entidade (cm) 2,0 2,0
Custo por CM de publicação no 
D.O.U. (valores de 2014)
R$ 30,37 R$ 30,37
Quantidade de portarias (mês) 5.080 36
Processos publicados em 2015 5.080 224
Total em cm 25.400 556
Custo mensal R$ 771.398,00 R$ 16.885,72
Custo anual R$ 6.942.582,00 R$ 151.71,8
Economia com publicações R$ 6.790.610,52
Fonte: DRSP/SNAS.
Houve economia de recursos financeiros, uma vez que a melhoria do fluxo de 
trabalho e a simplificação dos pareceres e notas técnicas culminou na redução 
das impressões feitas no Departamento.
O DRSP também utilizou e-mail institucional para demandar informações 
adicionais de entidades, em detrimento de envio de comunicações oficiais 
pelos Correios, ampliando as economias realizadas.
Por fim, o aumento de eficiência do processo permitiu a redução da equipe 
administrativa dos processos de certificação de 16 para 8 pessoas em cerca de 
um ano e meio, realocando os profissionais em outras áreas do departamento 
e do ministério.
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Parcerias 
Destaca-se a parceria com a consultoria Elogroup, que atuou como 
facilitadora das mudanças implementadas e contribuiu ativamente para a 
efetivação do cronograma previsto. 
Merece ser registrada a contribuição das áreas técnicas da certificação 
dos Ministérios da Saúde e da Educação, que compartilharam experiências e 
práticas de gestão que inspiraram as soluções criadas. 
Entre as melhorias disruptivas, houve uma iniciativa denominada Integração 
com o Sistema da Saúde (Siscebas - Sistema de Certificação das Entidades 
Beneficentes de Assistência Social em Saúde), do Ministério da Saúde, que 
permitiria economizar seis vezes o tempo gasto entre a solicitação recebida 
(etapas de Solicitação de Certificação) e admissibilidade da solicitação (etapa 
Realização de Triagem) no trâmite de análise de processos do Cebas. 
Essa iniciativa permitiu uma parceria com o Ministério da Saúde, que 
disponibilizou acesso ao Siscebas, permitindo a aquisição de conhecimentos 
gerais sobre as funcionalidades do sistema. Também forneceu orientações 
para cadastramento de processos e o comprometimento de fornecer o Código 
Fonte do sistema. E efetuar treinamento para a equipes do MDS que fossem 
utilizar o sistema.
Entretanto, a iniciativa não conseguiu alcançar seu objetivo de integração, 
devido à necessidade de esforço significativo para documentar o sistema 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
Por fim, o apoio das áreas meio do MDSA, como a Assessoria de 
Comunicação, a Diretoria de Tecnologia da Informação e a área de Planejamento 
e Orçamento, que viabilizaram recursos operacionais para a melhoria das 
formas de comunicação com as entidades e para melhorar o monitoramento 
do processo de certificação.
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Participação dos beneficiários
Reconhecidas como principais beneficiárias da iniciativa, as entidades de 
assistência social participaram do diagnóstico e da construção das soluções por 
meio de entrevistas. Foram nove entrevistas semiestruturadas que permitiram 
a identificação de dúvidas e dificuldades mais frequentes para a elaboração de 
questionário orientado para pesquisa quantitativa.
A partir de formulário eletrônico, foi realizado levantamento divulgado para 
mais de 12 mil endereços eletrônicos de entidades, e se obtiveram mais de 3,5 
mil respostas no período de uma semana com representatividade territorial 
análoga à distribuição das entidades pelo país. 
Os respondentes da pesquisa foram divididos em dois grupos: aqueles 
que já tinham Cebas ou estavam requerendo e aqueles que não tinham a 
certificação ou não haviam submetido requerimento. Os pontos levantados na 
pesquisa foram: as principais dificuldades na gestão da entidade, as principais 
dificuldades quanto ao Cebas, qual a sua importância, mensuração da satisfação 
da entidade com a certificação e perfil do respondente.
Entre as perguntas da pesquisa com as entidades, verificou-se que número 
expressivo das participantes não conhecia o Cebas ou não sabia se possuía 
o direito de pleitear o certificado, apesar do Ministério manter em seu site 
informações gerais sobre o tema. Com isso, verificou-se a importância de 
aprimorar os canais de comunicação voltados para a certificação.
Mecanismos de transparência e controle social
A repercussão da pesquisa mencionada acima foi tão expressiva que 
evidenciou a internet como fonte relevante de informação das entidades e 
induziu a construção de cartilha com as dúvidas mais frequentes em formato 
de perguntas e respostas: Passos para a Certificação Cebas - Assistência Social, 
disponível em https://goo.gl/g20e8W.
259
De 4 anos a 180 dias: a transformação do Cebas na Assistência SocialInovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal
Também foram elaborados Boletim Informativo, atualizações do conteúdo 
da página eletrônica do Ministério e a inclusão do item Cebas - Assistência 
Social no formulário da Ouvidoria do MDSA. 
Todas essas iniciativas tinham o objetivo de possibilitar maior acesso 
às informações de certificação e controle social, uma vez que a pesquisa 
demonstrou a importância do DRSP estreitar o contato com as entidades para 
transmissão de informações com clareza e utilização de vocabulário adequado.
Além disso, é de praxe do MDSA apresentar trimestralmente relatórios de 
acompanhamento do Cebas no Conselho Nacional de Assistência Social, que 
conta com representantes da sociedade civil organizada, de trabalhadores e 
trabalhadoras do Suas, de organizações de usuários da política pública, de 
órgãos colegiados e de gestores da assistência social.
Recentemente, foi compartilhada consulta pública para disponibilização da 
relação de entidades certificadas no Mapa das Organizações da Sociedade Civil 
(https://mapaosc.ipea.gov.br), sob a gestão do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Trata-se de plataforma georreferenciada que reúne informações 
sobre organizações sociais de distintas bases de dados governamentais e confere 
transparência e interoperabilidade entre as fontes de informação.
Grau de replicabilidade
A metodologia utilizada e as soluções propostas podem ser apropriadas 
por organizações que experimentam dificuldades com a gestão de processos 
administrativos, acumulando filas e pondo em risco as equipes decisórias.
O DRSP já foi convidado para compartilhar a experiência, metodologia de 
trabalho e os resultados do Cebas em diversas instituições e eventos, sendo 
alguns listados a seguir:
• Ministério da Educação (MEC);
• Ministério da Defesa, grupo BPM 3 Poderes;
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• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
• Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);
• Instituto Brasília Ambiental (Ibram), vinculado ao Governo do Distrito 
Federal;
• BPM Day Brasília (evento), Association of Business Process Management 
Brasil;
• 1º Fórum de Gestão Pública (evento).
Destaca-se a troca de experiência com o MEC, órgão que após a interação 
com as mudanças ocorridas no MDSA também aderiu à Ata de Registro de 
Preços do MPOG para o aperfeiçoamento de seu processo de certificação.
Grau de sustentabilidade
Exceção feita à redução do uso de material administrativo, reconhece-se o 
baixo impacto da iniciativa sob a perspectiva da sustentabilidade.
O desenvolvimento de requerimento eletrônico da certificação previsto 
para o ano de 2017 deverá contribuir de forma mais expressiva para efeitos 
nesse aspecto.
Quais foram as principais barreiras encontradas no desenvolvimento 
da prática inovadora?
É possível apontar três das principais barreiras experimentadas ao longo da 
iniciativa: desmotivação da equipe, escassez de sistematização de informações 
e dificuldades de comunicação com as entidades.
A desmotivação da equipe era consequência de uma série de fatores, 
incluindo a repetição de rotinas maçantes, os baixos resultados alcançados e 
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a separação da equipe em diferentes locais de trabalho. Somava-se a isso um 
clima organizacional que não fomentava a contribuição com ideias e sugestões 
de melhorias.
A baixa sistematização e registro de informações padronizadas representava 
um empecilho ao monitoramento do processo de certificação. Os dados 
administrativos eram registrados em planilha eletrônicas com metodologia 
imprecisa, demandando intenso tratamento de dados para a obtenção de 
indicadores e simples relatórios estatísticos.
Por fim, a desconfiança na aproximação de diálogo e de comunicação com 
as entidades – parcialmente compreensível tendo vista o histórico de desvios 
nessa relação – representava uma lacuna de informações sobre as dúvidas e 
percepções mais profundas das entidades diante do processo de certificação.
Quais barreiras foram vencidas e como?
A desmotivação da equipe foi superada pelo efetivo engajamento 
de servidores, comissionados e terceirizados nos grupos de trabalho. O 
reconhecimento da expertise técnica dos profissionais e o seu empoderamento 
para apontarem críticas e alternativas aos problemas enfrentados no cotidiano 
contribuíram para a melhoria do clima organizacional e do processo de 
certificação.
Os grupos de trabalho também foram importantes para identificar novas 
afinidades com temas pouco usuais para muitos da equipe, como sistemas 
de informação, comunicação, gestão de processos. Isso permitiu inclusive a 
mudança de área para alguns integrantes da equipe, que foram reconhecidos 
e tiveram oportunidades em outros espaços.
Para a superação do registro de informações, foi construído um banco de 
dados estruturado para o registro dos dados administrativos dos processos 
de certificação. Além das informações processuais, também foi adotada uma 
aplicação eletrônica simplificada para elaboração e checagem de documentos 
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constantes do processo: verificação de requisitos legais, conferência de 
documentos, pareceres e notas técnicas. Essa criação visava à celeridade 
na análise e controle das informações produzidas pela equipe, ampliando a 
produtividade e facilitando o monitoramento.
Em relação à interação com as entidades, além das já mencionadas ações 
de comunicação (cartilha, boletim informativo, repaginação das informações 
na página eletrônica do Ministério), destaca-se a criação do e-mail diligencia.
cebas@mds.gov.br, que dinamizou o procedimento de complementação de 
informações acerca da certificação. 
De forma mais ampla, é reconhecida a mudança na cultura organizacional, 
de forma a estreitar o relacionamento com as entidades em torno do Cebas e 
da atuação da rede socioassistencial. 
Quais foram os fatores que contribuíram para o sucesso da prática inovadora 
inscrita?
O engajamento da equipe foi um fator essencial nesse processo. A 
experiência com a certificação, o comprometimento alcançado e a mudança 
das rotinas de trabalho foram elementos de êxito do projeto, sem os quais os 
resultados obtidos poderiam ser afetados.
O grupo de trabalho Ritos de Gestão teve como objetivo criar um 
acompanhamento da satisfação no trabalho por meio de propostas para 
mudanças na sociabilidade, na comunicação interna e nas atividades de 
formação (grupos de entendimentos de serviços socioassistenciais, reuniões de 
feedback). Esses ritos criaram um clima de valorização profissional, permitindo 
que as equipes pudessem enfrentar e superar os desafios encontrados.
A partir dos ritos de gestão, capacidade de proposição e de adaptação às 
mudanças construídas em conjunto podem ser consideradas possivelmente o 
principal elemento da transformação.
Além disso, o apoio da alta liderança do Ministério foi essencial para viabilizar 
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condições de construção das soluções implementadas. A abertura para receber 
críticas, sugestões e apontamentos sobre os limites da gestão dos processos 
refletiram o profissionalismo e criaram condições de cooperação em prol de 
maior horizontalidade, em especial nos grupos de trabalho. A aproximação 
entre dirigentes e a equipe técnica foi fundamental para os resultados obtidos.
Responsável
Thais Serra de Vasconcellos
Coordenadora-Geral
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